PROSJEKTPLAN P5, versjon 2, 29.5.2019

Faser og aktiviteter	Mai 21	22	Juni 23	24	25	26	Juli 27	28	29	30	August 31	32	33	34	35	September 36	37	38	39	Oktober 40	41	42	43	November 44	45	46	47	48	Desember 49	50	51	Januar 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oppstart									Sommerferie																																
Oppstartsmøte prosjektgruppen	24.																																							
Endelig fastsetting av effektmål og tiltak																																								
Fastsetting av prosjektplan																																								
Interessentkartlegging																																								
Informasjonsplan																																								
Oppdatere kunnskapsgrunnlag																																								
Økonomianalyser (økonomiseksjonen)																																								
Reisevegsanalyse (PoA)																																								
Folketallsframskrivning, gruppe A og C (PoA)																																								
Oppdatert statistikk KOSTRA																																								
Utarbeide prosjektrapport																																								
Presentere førsteutkast																																								
DEADLINE																						14.																		
"Arbeidspakker":																																								
a) Beskrive og operasjonalisere kvalitetsindikatorer																																								
b) Oppdatere avstandsberegninger og reisetid																																								
c) Folketallsframskrivning gr A og C, 2025, 2030, 2040 (?)																																								
d) Kostnadsberegne innsparingspotensiale ved bortfall av klinikker																																								
e) Tidfeste plan for utfasing av klinikker																																								
f) Kategorisering av klinikker: Kompetanseklinikker, distriktstannklinikker, ambuleringsklinikker																																								
g) Beskrive nye samarbeidsformer med kommunene om ambuleringsklinikker																																								
h) Beskrive og kostnadsberegne utstyrs-/investeringsbehov i ny klinikkstruktur																																								
Innholdsstruktur i prosjektrapporten (foreløpig)																																								
a) Status (lovgrunnlag, RDT, helsepolitiske føringer, samfunnsoppdrag)																																								
b) Utfordringer (økonomi/underfinansiering, rekrutteringsvansker, tannhelseresultat, skifte i behandlingsbehov, teknologisk utvikling)																																								
c) Muligheter i 3 (?) alternative modeller: 1) Status Quo (økte driftsrammer, men løser ikke grunnleggende utfordringer), 2) Samlokalisering og nye samarbeidsformer (økte investeringsrammer, lavere driftsutgifter på sikt, bedret rekrutteringsevene), Eventuelt 3) Moderert utgave av alt. 2 (Alle modeller beskriver økonomiske, faglige og samfunnsmessige konsekvenser)																																								
Andre større oppgaver med relevans for prosjektet																																								
Økonomiplan 2020-2023																																								
Konsekvensvurdering DTK Langevåg, DTK Giske, DTK Ørskog (?)																																								
Gjennomføre (vedtak og implementering)																																								
Politisk behandling																																								
Lage en plan for oppfølging av tiltakene og løsningene																																								
Klargjøre organisasjonen (struktur og prosess) for overgang til nye løsninger																																								
Møter og medvirkning																																								
Overordna prosjektgruppe					19.										29.				25.			17.				12.														
Overordna styringsgruppe																2.							21.																	
Prosjektgruppa P5	24.					25.										3.					11.																		
SAMU-T				11.																																				
Overtannlegemøte			4.											22.																										
Etatsmøte																		17.																					
Lederdialogmøter (ikke datofestet)																																								
Regionmøter (ikke datofestet)																																								